

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Razão Social	0
CNPJ Nº	0
Endereço	0
Responsável Legal	0
RG	0
CPF	0
Telefone para contato	0
Licitação	Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº	26420.000767/2019-08

Objeto Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Jaguari, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos

						1ª Etapa - Elaboração do PPCL							
Item nº	Descrição	Área por Local M²	R\$ p/ M²	R\$ Total	Percentual de pagamento	Valor da Medição	Etapas	Responsável	Prazo para conclusão (em dias)				
1	Elaboração do PPCL e do Projeto Executivo do PPCL (forma completa): - Prédio de Ensino. (Área: 1.190,06m² - 02 pavimentos). - Prédio H (Administrativo), Refeitório, Moradia estudantil 1 (antiga), Moradia estudantil 2 (nova) e Sala de Convivência. (Área: 2.253,65m² - 01 pavimento). - Destilaria, Caldeira e Agroindústria (Área: 439,75m² - 01 pavimento).	3.883,46	R\$ -	R\$ 0,00	30%	R\$ -	Elaboração do PPCL.	Contratada	45				
							Análise e revisão	Contratante	15				
							Correções e adequações	Contratada	20				
							Análise e aprovação do PPCL pelo CBMRS.	CBMRS	120				
							Correções e Adequações.	Contratada	20				
					Prazo de execução 1ª etapa								220
											2ª Etapa - Elaboração do Projeto Executivo		
						Prazo de execução 2ª etapa			110				
						Prazo total (1ª+2ª etapas)			330				

0 14/7/2020

CARIMBO E ASSINATURA

30

30